

تقرير إنجاز ومتابعة مشروع

تقرير نصف شهري - مشروع مدير النظام

1. بيانات المشروع العامة:

اسم المشروع:	مشروع مدير النظام
الموقع/المدينة:	ابها - المملكة العربية السعودية أبها مركز الوجيه للأعمال الدور الأول
فئة التقرير:	من 29/7/2026 إلى 12/8/2026
مُعَدّ التقرير:	مدير النظام
حالة التقرير:	معتمد ومصدق عليه

2. قيم مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز المحققة (RAG):

البيان القياسي	المخطط / المتفق عليه	الفعلي / المصروف
نسبة الإنجاز المحققة (%)	20%	33%
الانحراف المعياري للنسبة	—	متقدم 13%
تقييم مؤشر الأداء العام	—	أخضر (مطابق)

شريط نسبة الإنجاز المخطط: 20%

شريط نسبة الإنجاز الفعلية: 33%

4. ملخص الأعمال المنجزة والخطوات:

الدعم المطلوب: نمنم
مؤشر الوقت: أخضر
مؤشر التكلفة: أخضر
تصعيد إداري: لا

5. التحديات، الخطوات القادمة والتوصيات:

■ التحديات والمعوقات:

نمنم

■ التوصيات والمقترحات:

نمنم